

THÔNG BÁO

Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình trên địa bàn huyện và phương án bán đấu giá khu Tái định cư thị trấn Khánh Vinh

Ngày 18/4/2018, ông Lê Đức Dũng – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp nghe các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan báo cáo tiến độ công tác đền bù các công trình trên địa bàn huyện và phương án bán đấu giá khu Tái định cư thị trấn Khánh Vinh. Tham dự cuộc họp gồm có đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Chủ tịch UBND thị trấn Khánh Vinh.

Sau khi nghe các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan báo cáo nội dung đến công tác bồi thường; ý kiến các thành viên dự họp, ông Lê Đức Dũng kết luận một số nội dung như sau:

1. Đối với Công trình Khu Tái định cư thị trấn Khánh Vinh:

Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng khẩn trương cung cấp bản đồ phân lô chi tiết và bản báo cáo quyết toán tổng giá trị đầu tư cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất để trình Sở Tài nguyên và Môi trường và Hội đồng Thẩm định giá đất Tỉnh phê duyệt giá đất khởi điểm theo quy định, phục vụ cho việc thực hiện phương án đấu giá đất, thời gian hoàn thành *trước ngày 23/4/2018*.

2. Đối với Công trình Đường vành đai, thị trấn Khánh Vinh:

Giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, hoàn thành dự thảo phương án bồi thường trình phê duyệt giai đoạn 1 chậm nhất đến ngày *30/8/2018*.

3. Đối với việc tháo dỡ công trình của bà Bùi Thị Thuần thuộc dự án Cầu Hoàng Quốc Việt, thị trấn Khánh Vinh:

UBND huyện đã giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất cho phép gia hạn thời gian tháo dỡ công trình và bàn giao mặt bằng. UBND huyện đã có Công văn đề nghị hộ bà Bùi Thị Thuần thực hiện cam kết, tháo dỡ công trình và bàn giao mặt bằng *trước ngày 24/4/2018* để triển khai thi công công trình.

Nếu quá thời nêu trên hộ bà Bùi Thị Thuần không thực hiện thì Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với UBND thị trấn tiến hành tháo dỡ theo quy định.

4. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thẩm định phương án bồi thường, phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tham mưu UBND huyện phê duyệt theo đúng thời gian quy định.

5. Yêu cầu Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thường xuyên báo cáo những khó khăn, vướng mắc, tiến độ thực hiện trong quá trình thực hiện các Công trình nêu trên về UBND huyện để kịp thời giải quyết.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện những nội dung tại Thông báo này./.

Nơi nhận:

- Đ/c Dũng-PCTUBND huyện;
- Các thành viên dự họp;
- VPUB: LĐVP;
- Lưu: VT, D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH



Lê Đức Dũng