

THÔNG BÁO

Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp giải quyết một số vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án: Trường THPT Bắc Khánh Vinh (giai đoạn 1) và Nhà Công vụ Trung tâm Y tế huyện Khánh Vinh

Ngày 07/3/2018, ông Lê Đức Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Vinh chủ trì cuộc họp giải quyết một số vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án: Trường THPT Bắc Khánh Vinh (giai đoạn 1) và Nhà Công vụ Trung tâm Y tế huyện Khánh Vinh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan, đơn vị thuộc huyện gồm: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, BQLDA các công trình xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, UBND thị trấn Khánh Vinh và UBND xã Khánh Bình.

Sau khi nghe ông Nguyễn Văn Tuyên - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình trên; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, ông Lê Đức Dũng kết luận chỉ đạo một số nội dung như sau:

1. Dự án Trường THPT Bắc Khánh Vinh (giai đoạn 1); địa điểm: thôn Bến Khê, xã Khánh Bình, huyện Khánh Vinh.

a. Giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất:

- Khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra thực tế hiện trạng cây trồng trên đất thu hồi đối với hộ ông Võ Quốc Cường cùng thống nhất số lượng và hoàn thành **trước ngày 16/3/2018**.

- Áp dụng quy định tại Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định giá bồi thường, hỗ trợ các loại vật nuôi, cây trồng trên đất bị thu hồi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa để tính toán phương án bồi thường cho phù hợp tại thời điểm phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương hoàn thiện Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ dự án Trường THPT Bắc Khánh Vinh (giai đoạn 1), xã Khánh Bình gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt, hoàn thành **trước ngày 22/3/2018**.

b. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thẩm định phương án bồi thường đối với dự án; trong quá trình thực hiện tăng cường sự phối kết hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất nhằm đẩy nhanh công tác thẩm định, tham mưu UBND huyện phê duyệt theo đúng thời gian quy định.

2. Dự án Nhà Công vụ Trung tâm Y tế huyện Khánh Vinh; địa điểm: Tổ 7, thị trấn Khánh Vinh, huyện Khánh Vinh:

a. Giao Ban Quản lý dự án các Công trình xây dựng huyện (Chủ đầu tư) bổ sung Tờ bản đồ trích đo khu vực thu hồi đất thực hiện dự án có xác nhận của Sở nguyên và Môi trường theo quy định tại Công văn số 3228/STNMT-CCQLĐ ngày 24/12/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường và quy định tại Điểm 7.2, khoản 7, Điều 22 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường để làm cơ sở trình UBND huyện ban hành quyết định thu hồi đất.

b. Giao Trung tâm phát triển Quỹ đất chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND thị trấn Khánh Vĩnh thẩm tra tính toán lại chi phí san lấp mặt bằng và lắp đặt cống thoát nước đối với diện tích đất thu hồi của hộ bà Võ Thị Thanh. Hoàn thiện Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ dự án Nhà Công vụ Trung tâm y tế huyện Khánh Vĩnh gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt, hoàn thành **trước ngày 22/3/2018**.

c. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thẩm định phương án bồi thường đối với dự án; trong quá trình thực hiện tăng cường sự phối kết hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất nhằm đẩy nhanh công tác thẩm định, tham mưu UBND huyện phê duyệt theo đúng thời gian quy định.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương thực hiện những nội dung tại Thông báo này./.

Nơi nhận:

- Đ/c Dũng-PCTUBND huyện;
- Các thành viên tham dự họp;
- Lưu: VT, D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

HỒ CHỦ TỊCH



Lê Đức Dũng