

Số: 19/TB-UBND

Khánh Vĩnh, ngày 13 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp triển khai xây nhà do Cơ quan Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam tài trợ cho người dân bị thiệt hại bởi cơn bão số 12

Ngày 12/02/2018, ông Mấu Văn Phi – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp triển khai xây nhà do Cơ quan Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam tài trợ cho người dân bị thiệt hại bởi cơn bão số 12. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Hội Chữ thập đỏ huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng; đại diện lãnh đạo các địa phương: Khánh Hiệp, Khánh Thượng, Khánh Trung, Cầu Bà, Khánh Đông, Khánh Bình.

Sau khi nghe ông Nguyễn Thanh Cảnh – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện triển khai nội dung Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa (Quyết định 195) về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án – Cứu trợ khẩn cấp do Cơ quan Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam tài trợ xây nhà cho người dân tỉnh Khánh Hòa bị thiệt hại bởi cơn bão số 12 (trong đó huyện Khánh Vĩnh được hỗ trợ xây mới 30 căn nhà); công tác triển khai thực hiện đối với các nội dung có liên quan của địa phương đến thời điểm hiện tại; ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp, ông Mấu Văn Phi đã kết luận chỉ đạo một số nội dung cụ thể như sau:

Theo Quyết định 195, Cơ quan Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam tài trợ xây nhà cho người dân bị thiệt hại bởi cơn bão số 12 gây ra với mức hỗ trợ 2.200USD (hai nghìn, hai trăm đô la mỹ)/nhà. Các hộ dân được hỗ trợ xây nhà phải thực hiện cam kết hỗ trợ ngày công và đối ứng kinh phí còn lại để cùng Dự án xây dựng nhà hoàn thành đưa vào sử dụng. Trên cơ sở số lượng nhà được hỗ trợ xây dựng đã phân bổ cho các địa phương, UBND huyện yêu cầu:

1. UBND các xã: Khánh Hiệp, Khánh Thượng, Khánh Trung, Cầu Bà, Khánh Đông, Khánh Bình, Khánh Thành, Khánh Phú nghiêm túc triển khai các nội dung như sau:

- Tổ chức họp dân, thống nhất danh sách và phương án hỗ trợ đối ứng; yêu cầu các hộ dân được hỗ trợ xây nhà phải ký cam kết hỗ trợ ngày công và đối ứng kinh phí còn lại với đơn vị tài trợ. Các trường hợp hộ dân có trong danh sách hỗ trợ xây nhà nhưng không ký cam kết hoặc không có khả năng đối ứng kinh phí xây nhà thì chuyển cho hộ dân khác theo đúng đối tượng đã xác định trong quy định có thể đáp ứng theo yêu cầu của đơn vị tài trợ;

- Các địa phương lập danh sách, đồng thời tổng hợp các bản cam kết của các hộ dân gửi về UBND huyện (thông qua Hội Chữ thập đỏ huyện để tổng hợp) **trước ngày 23/02/2018** – nhằm mừng Tám tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018.

2. Giao Hội Chữ thập đỏ huyện:

- Là đơn vị đầu mối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các địa phương có liên quan triển khai thực hiện đúng theo yêu cầu chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Quyết định 195 và nội dung thông báo này;

- Khẩn trương lập mẫu cam kết giữa hộ dân được hỗ trợ xây nhà với đơn vị tài trợ gửi các địa phương có liên quan để thống nhất thực hiện;

- Tổng hợp danh sách và các bản cam kết từ các địa phương, tham mưu UBND huyện báo cáo gửi Tỉnh theo quy định.

3. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương được giao nhiệm vụ hoặc có liên quan kịp thời báo cáo UBND huyện để được xem xét giải quyết hoặc chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đ/c Chủ tịch UBND huyện (VBĐT);
- UBMTTQVN huyện;
- Hội Chữ thập đỏ huyện;
- Các Phòng: KT&HT, LĐ-TB&XH; (VBĐT)
- UBND các xã: Khánh Hiệp, Khánh Thượng, Khánh Trung, Cầu Bà, Khánh Đông, Khánh Bình, Khánh Thành, Khánh Phú;
- VPUB huyện: Các đ/c LĐ; (VBĐT)
- Lưu: VT, Tâm.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN